

Tegucigalpa M.D.C., 29 de julio del 2020

OFICIO No. ONCAE-DIR-860-2020

Licenciada
Roxana Melani Rodríguez
Sub Secretaria de Finanzas
SEFIN
Su oficina

Estimado Lic. Rodríguez:

Reciba un cordial y atento saludo por parte de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE). En seguimiento al oficio UDEM-066/2020 por este medio hago de su conocimiento que se llevó a cabo una reunión de trabajo, conforme a la agenda establecida miércoles 29 de julio a las 10:30 am siendo coordinada por la ing. Karla López directora de UDEM, en este contexto a continuación le detallo los acuerdos alcanzados a la fecha

1. Se reanudarán las pruebas beta, con el propósito de finalizar el 5% restante. Dichas pruebas se indicaron que solamente toman 2 horas.
2. Los jueves y viernes de la presente semana, se realizarán las pruebas adicionales de casos que no corresponden al plan de integración, pero que la SEFIN desea realizar.
3. El jueves a las 9a.m. se realizará reunión de trabajo entre Karla López directora de UDEM y Sofía Romero directora de ONCAE, para revisar el borrador de matriz de riesgos, a fin de clasificar si los riesgos identificados preliminarmente corresponden al plan de integración, y si los mismos corresponden a procesos que están siendo implementados.
4. Finalizada la jornada de pruebas beta, y la jornada de pruebas que no se encuentran en el plan de integración se finalizará la matriz de riesgos para su presentación a las autoridades de SEFIN y SCGG.
5. SEFIN manifestó que se encuentra listo para poner en operación la integración de los dos sistemas en los procesos de consulta de disponibilidad presupuestaria, pre-compromiso y compromiso.
6. El borrador propuesto de políticas ya fue enviado por SCGG a SEFIN, y será revisado por los equipos técnicos de esta última parte incluyendo la Dirección General de Presupuesto.
7. En cuanto al contrato de soporte y mantenimiento se está a la espera de la respuesta de INVEST-H.

OFICIO ONCAE-DIR-860-2020

1

8. En cuanto a las relaciones CUBS-OBJETO del gasto se informó que la plataforma Honducompras 2, cuenta con la última versión oficial de las relaciones elaboradas por la Comisión Interinstitucional conformada por SCGG-SEFIN-Contaduría General de la República y Dirección de Bienes Nacionales. Queda pendiente la confirmación oficial que el Sistema SIAFI cuenta con la última versión oficial aprobada por dicha Comisión.
9. En cuanto los ajustes a los requerimientos existentes, los mismos deben ser identificados con una visión integral de ambos equipos, posterior a la finalización de las pruebas beta y la oficialización de la matriz de riesgo.
10. En cuanto al diseño de los nuevos requerimientos funcionales, SEFIN ha asignado un equipo de trabajo que será responsable en conjunto con el equipo técnico de SCGG de realizar el análisis y diseños conforme las necesidades de ambas instituciones, integrando los requerimientos de la gestión financiera y de contrataciones.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,


DIRECCION
ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
ING. SOFIA CAROLINA ROMERO
Directora ONCAE

- Cc. Angel Orlando Paz Ramos
Jefe División de monitoreo y seguimiento Integración de Sistemas
- Cc Henry Javier Pinto Flores
Gerente de Proyectos Honducompras 2 ONCAE
- Cc Luis Fernando Lopez Palma
Director Presidencial De Gestión Por Resultados
- CC Ing Karla Lopez
Directora UDEM