

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)

Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Mejoras de Infraestructura de los Centros Educativos Napoleon Copland Siguatepeque, Departamento de Comayagua y Centros Educativo Claudio Juventino Sabilion, San Luis, Departamento de Santa Barbara	72000000	L. 1000,000.00	Obra	LP	13/03/2017	23/03/2017	24/03/2017	08/05/2017	07/06/2017
Total			L. 1000,000.00							

MONITOREO Y CONTROL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
	L. 0.00		

Fecha de emisión: 26/01/2017

Cargo de persona que aprueba: Coordinadora General PROHECO

Nombre de Persona que aprueba: Gloria Udeffa Menjivar

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL




