



★ ★ ★ ★ ★
Secretaría de Salud

Oficio No. 02-RI-2017

Señores Oncae.

Su oficina.

Estimados Señores:

Por este medio se remite el Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Región Departamental de Lempira para el año 2017.



Juan Arturo Murillo
Administrador Región de Lempira.

Cc. Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	DIESEL	98101502	L. 809,826.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
2	GASOLINA	15101500	L. 100,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
3	ALIMENTOS Y BEBIDAS		L. 120,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
4	REACTIVOS VIH/SIDA	41106214	L. 400,000.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
5	REACTIVOS	41106214	L. 736,453.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
6	ELEMENTOS DE LIMPEZA Y ASEO PERSONAL	47131604	L. 100,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
7	EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO	42301506	L. 1,100,953.00	LPN	05/12/2016	14/01/2017	15/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
8	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 155,164.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
9	INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO	30201900	L. 396,000.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
10	OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO	42130000	L. 584,456.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 44,739.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
#REF!	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	41111943	L. 86,656.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRACCION Y ELEVACION		L. 304,680.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
14	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODCCION DE SERVICIO DE (AGUA LUZ TELEFONO ETC)	21101802	L. 940,190.00	LPN	05/06/2017	15/07/2017	16/07/2017	30/08/2017	29/09/2017
15	INSECTISIDAS FUMIGANTES Y OTROS	10191509	L. 242,796.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
12	ESPESIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES	41103509	L. 529,915.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
17	PRODUCTOS QUIMICOS	47101065	L. 251,152.00	LP	05/04/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
18	HILADOS Y TELAS	42142900	L. 185,898.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017 ONCAE/UAE

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
19	PRENDAS DE VESTIR	46000000	L. 159,421.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
20	EQUIPO PARA COMPUTACION		L. 550,000.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017
21				ERROR	CORREGIR	#iVALOR!	CORREGIR	CORREGIR	30/06/2017
22				ERROR	CORREGIR	#iVALOR!	CORREGIR	CORREGIR	30/06/2017
23				ERROR	CORREGIR	#iVALOR!	CORREGIR	CORREGIR	30/06/2017
24				ERROR	CORREGIR	#iVALOR!	CORREGIR	CORREGIR	30/06/2017
25				ERROR	CORREGIR	#iVALOR!	CORREGIR	CORREGIR	30/06/2017
Total			L. 7,798,299.00						

Fecha de emisión: 17/01/2017

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba JUAN ARTURO MURILLO


 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE		L. 410,043.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
2	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 70,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
3	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 650,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
4	MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 140,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
5	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
6	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
7	PAPEL DE ESCRITORIO		L. 40,178.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	
Total			L. 1,570,221.00							

Fecha de emisión: 17/01/2017

Cargo de persona que aprueba ADMINISTRADOR

Nombre de Persona que aprueba JUAN ARTURO MURILLO

Juan Arturo Murillo
 FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 0.00	L. 1530,043.00 <i>total</i>	L. 3167,135.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3690,974.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 940,190.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 1530,043.00	L. 4697,178.00	L. 4697,178.00	L. 4697,178.00	L. 8388,152.00	L. 8388,152.00	L. 8388,152.00	L. 9328,342.00	L. 9328,342.00	L. 9328,342.00	L. 9328,342.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0.00	0.00	A	A	0.00	A	A	0.00	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	A	A	E	A	A	E	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 9388,520.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor=90 90>Valor=85 85>Valor=80 80>Valor=75 75>Valor=70 70>Valor=65 65>Valor=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño	Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	Baja Efectividad Ejecucion vs Plan Mejorar ejecución del PACC
Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC A	Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC F	
Excelente Desempeño Mantener desempeño	Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACC a la ONCAE	

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SELO