

OFICIO DP/PPCCVM 018-2017

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de enero del 2017

Ref: Remisión Plan Anual de Compras y
Contrataciones, 2017.


Abogada
Verónica Bueso
Directora
ONCAE
Presente

Estimada Abogada:

Por este medio me permito remitir el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2017, del Programa Con Chamba Vivis Mejor, para su revisión, aprobación y publicación, en digital en formato Excel PDF e impreso.

Sin otro particular me suscribo no sin antes reiterar mis mayores muestras de consideración y estima

Atentamente,


MIGUEL ENRIQUE MORAZÁN
DELEGADO PRESIDENCIAL
PROGRAMA PRESIDENCIAL CON CHAMBA VIVIS MEJOR

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (garantía autoexcel)	78180100	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/12/2017
2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (garantía Grupo Q, autoexcel)	78180100	L. 150,000.00	Contratación Directa	CD	NA	03/12/2016	04/12/2016	03/01/2017	02/02/2017
3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (garantía Toyota, Casa Jaar y DIDEMO)	78180100	L. 150,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/10/2017	31/10/2017	30/11/2017	30/12/2017
4	Alimentos y Bebidas para Personas (agua refrescos)	50202300	L. 420,000.00	Contratación Directa	CD	NA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	22-11/2017
5	Alimentos y Bebidas para Personas (dulces galletas churros)	50161509	L. 270,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/11/2017
6	Alimentos y Bebidas para Personas (café, cremora, te)	50181708	L. 190,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/10/2017
7	Alimentos y Bebidas para Personas (Canastas)	50192701	L. 290,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	16/12/2017
8	Papel de escritorio	14110000	L. 240,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	09/06/2017
9	Productos de papel y carton	14111700	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	14/06/2017
10	Libros Revistas y periodicos	82000000	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/01/2017
11	Llantas y camaras de aire	25171900	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	05/06/2017
12	Aceites grasas y lubricantes	15121500	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	17/07/2017
13	Elementos de limpieza aseo y personal	47121700	L. 160,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/06/2017
14	Utiles de escritorio oficina y enseñanza	44111900	L. 690,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	06/07/2017
15	Materiales electricos (swit,)	39100000	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	18/06/2017
16	Repuestos y accesorios tintas	60121800	L. 1000,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	03/04/2017

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
17	Repuestos y accesorios materiales	43201800	L. 450,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/04/2017
18	Equipo de computacion (computadoras, impresora, escaner)	43000000	L. 250,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	14/04/2017
19	Aplicaciones informaticas (hospedaje del sitio)	43231500	L. 2,500.00	Contratación Directa	CD	NA	08/01/2017	09/01/2017	08/02/2017	10/03/2017
20	Utensilios de cocina y comedor	52152200	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/07/2017
21	Equipos varios de oficina (guillotinas)	44101605	L. 16,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/09/2017
22	Equipos varios de oficina (trituradoras)	44101603	L. 12,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	12/09/2017
23	Mantenimiento y reparacion de edificios y locales (elevador OTI)	72101506	L. 50,000.00	Contratación Directa	CD	NA	26/11/2016	27/11/2016	27/12/2016	26/01/2017
Total			L. 4818,500.00							

Fecha de emisión: 12/01/2017

Cargo de persona que aprueba DELEGADO PRESIDENCIAL

Nombre de Persona que aprueba MIGUEL MORAZAN CALLEJAS

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA CON CHAMBA VIVIS MEJOR
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Actualización de la estrategia de comunicación	84110000	L. 350,000.00	Consultoría	3C	20/03/2017	30/03/2017	31/03/2017	15/04/2017	30/04/2017
2	Actualización del manual de organización y funciones	84110000	L. 325,000.00	Consultoría	3C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	22/05/2017
3	Auditoría para fondos de inversión año 2017	84111503	L. 450,000.00	Consultoría	3C	10/05/2017	20/05/2017	21/05/2017	05/06/2017	20/06/2017
4	Evaluación del PPCVM	84110000	L. 450,000.00	Consultoría	3C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	30/10/2017
Total			L. 1575,000.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma de contrato registrado en HonduCompras

Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
					Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (Incluye periodo de subanunciasiones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L.)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
41	Internet (servicio de internet y cable)	81112100	L. 380,000.00	LP	05/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	01/03/2017
42	Servicio de seguridad privada	92121500	L. 290,000.00	LP	05/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	30/01/2017	01/03/2017
43	Equipo de Computo (router switch)	43000000	L. 80,000.00	3C	16/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	11/06/2017	16/06/2017
44	Llantas y camaras de aire (moto)	25171900	L. 5,000.00	2C	11/04/2017	21/04/2017	22/04/2017	07/05/2017	12/05/2017
45	Ceremonial y Protocolo (eventos en Cortes)	48102001	L. 230,000.00	3C	10/08/2017	20/08/2017	21/08/2017	05/09/2017	10/09/2017
46	Ceremonial y protocolo evento en la zona sur	48102001	L. 228,000.00	3C	16/05/2017	26/05/2017	27/05/2017	11/06/2017	16/06/2017
47	Ceremonial y protocolo evento en la zona oriente	48102001	L. 195,000.00	3C	25/03/2017	04/04/2017	05/04/2017	20/04/2017	25/04/2017
48	ceremonial y protocolo evento en Olancho	48102001	L. 185,000.00	3C	16/02/2017	26/02/2017	27/02/2017	14/03/2017	19/03/2017
49	ceremonial y protocolo Tegucigalpa	501900	L. 185,000.00	3C	06/04/2017	16/04/2017	17/04/2017	02/05/2017	07/05/2017
50	ceremonial y protocolo Tegucigalpa	501900	L. 239,500.00	3C	19/11/2017	29/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	20/12/2017
51	Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales	72101901	L. 100,000.00	3C	06/03/2017	16/03/2017	17/03/2017	01/04/2017	06/04/2017
Total			L. 6692,500.00						

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES

Firma del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L.)	No.
L. 0.00		

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 58,000.00	L. 633,000.00	L. 1621,500.00	L. 3606,600.00	L. 1261,400.00	L. 2263,000.00	L. 750,000.00	L. 55,000.00	L. 258,000.00	L. 920,000.00	L. 510,000.00	L. 729,500.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 58,000.00	L. 691,000.00	L. 2312,500.00	L. 5919,100.00	L. 7180,500.00	L. 9443,500.00	L. 10193,500.00	L. 10248,500.00	L. 10506,500.00	L. 11426,500.00	L. 11936,500.00	L. 12666,000.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 13086,000.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>=90 90>Valor>=85 85>Valor>=80 80>Valor>=75 75>Valor>=70 70>Valor>=65 65>Valor>=60 60>Valor

A B+ B C+ C D+ D E

Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC

Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC