

PROCESO DE ADQUISICIÓN ANEXO LA NOMINATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) PARA EL AÑO FISCAL 2019

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
						Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1	Compra de Productos de Papel y Carton	14111704	L. 224,827.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	28/02/2019
2	Compra de Material Quirúrgico	42132206	L. 79,300.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/03/2019
3	Otro Inm. y Material Médico	53102308	L. 112,124.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/03/2019
4	Contrato de Elementos de Limpieza	47131803	L. 190,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	13/03/2019
5	Compra de Equipo para Computación	43271507	L. 360,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/03/2019
6	Contrato de Abarroteria	50171831	L. 410,300.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	22/03/2019
7	Contrato de Granos Básicos	50101544	L. 431,821.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	29/03/2019
8	Compra de Material de escritorio y oficina	44121704	L. 44,483.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	24/04/2019
9	Contrato de Abarroteria	50151804	L. 410,300.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	23/07/2019
Total			L. 2,282,952.00							

Fecha de emisión: 21/07/2019

Cargo de persona que aprueba: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre de Persona que aprueba: DINA AMERICALI CHIRIENS



FIRMA DE LA MANO DEL REPRESENTANTE LEGAL

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para indicaciones por lotes donde donde resulta adjudicado más de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato es la fecha del contrato registrado en el sistema de compras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato	Enlace del Contrato	
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	Hondocompras con	
	L. 0.00			

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para las fechas por las que debe verse, significadas por el "seleccionado", la fecha de firma del contrato correspondiente a la fecha del contrato respectivo a la bondad respectiva.

CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)										
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (1)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Escala de Inicio			Firma del contrato	
						Características a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas		
1	Equipamiento Electrónico (para el proceso de adquisición de bienes)		L 4,231,289,00	Obras	LPN	03/04/2019	08/04/2019	19/04/2019	02/05/2019	03/07/2019
Total			L 4,231,289,00							

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES				
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (1)	No. del Contrato	Estado del Contrato publicado en Bodecargas con hipervínculo	
	L. 0,00		http	

Fecha de emisión: 21/01/2019

Cargo de persona que aprueba
 DIRECTORA
 EJECUTIVA

Nombre de Persona que aprueba
 DRA. AMERICA
 L. CHIRINOS

78964824 (Módulo de Emisión) / 01010000000100000000000000000000



**PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACD) PARA EL AÑO FISCAL 2019**

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para actualizar por favor consultar el estado de liquidación en el proveedor. A fecha de corte del contrato correspondiente a la fecha del contrato registrado en MineduCompras

Tipo de Adquisición: <i>Empres y Servicios de Alto Consumo</i>		GRUPOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					Fecha del Contrato	DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES					
		Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (Incluye período de subvenciones y solicitudes de aclaración, recomendación de adjudicación, recomendación de adjudicación y notificación de adjudicación)				Fecha del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Estado del Contrato publicado en Monedacompras con hiperenlace		
Nº.	Nombre de la Adquisición	CIERS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	Inicio de Preparación de Ofertas	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Fecha	Fecha	Monto Comprobado (L)	No.	Url
1	Contrato de Compra de Follas	5011511	L. 200.000,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
2	Contrato de Compra de Papel	5012003	L. 233.000,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
3	Contrato de Compra de Muebles	5013106	L. 51.359,00	2C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
4	Contrato de Compra de Alimentos	5013101	L. 225.450,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
5	Contrato de Compra de Alimentos	5016135	L. 233.000,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
6	Contrato de Compra de Alimentos	5016201	L. 228.000,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
7	Contrato de Compra de Alimentos	5017133	L. 140.023,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
8	Contrato de Compra de Alimentos	4116101	L. 200.000,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
9	Contrato de Compra de Alimentos	5018110	L. 185.000,00	3C	05/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	03/03/2019	03/03/2019	03/03/2019			
10	Compra de Combustibles	5114113	L. 233.344,00	3C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	29/03/2019			
11	Compra de Alimentos	5114128	L. 233.344,00	3C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	29/03/2019			
12	Compra de Alimentos	5114135	L. 233.344,00	3C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	29/03/2019			
13	Compra de Alimentos	5114133	L. 233.344,00	3C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	29/03/2019			
14	Compra de Alimentos	5019136	L. 233.000,00	3C	26/02/2019	08/03/2019	09/03/2019	24/03/2019	24/03/2019	29/03/2019			

15	Contrato de papelería de imprenta	14111523	L. 223.113,00	3C	28/02/2019	03/04/2019	06/04/2019	21/04/2019	28/04/2019						
16	Contrato de Reactivos Microbiológicos	41116006	L. 209.000,00	3C	28/02/2019	05/04/2019	06/04/2019	21/04/2019	28/04/2019						
17	Contrato de Reactivos VIH/SIDA	41116011	L. 90.000,00	3C	28/02/2019	05/04/2019	06/04/2019	21/04/2019	28/04/2019						
18	Contrato de Gas LPG (Líquido)	15111510	L. 150.000,00	3C	28/02/2019	05/04/2019	06/04/2019	21/04/2019	28/04/2019						
19	Contrato de canes rojos	50112003	L. 383.000,00	LP	02/02/2019	15/02/2019	16/02/2019	02/04/2019	02/05/2019						
20	Contrato de cloroxipha	51411115	L. 239.344,00	3C	30/04/2019	10/05/2019	11/05/2019	28/05/2019	31/05/2019						
21	Contrato de Surtidura	51416119	L. 239.344,00	3C	30/04/2019	10/05/2019	11/05/2019	28/05/2019	31/05/2019						
22	Contrato de Fluzetina	51416118	L. 239.344,00	3C	30/04/2019	10/05/2019	11/05/2019	28/05/2019	31/05/2019						
23	Contrato de Fluzanina	51411109	L. 239.344,00	3C	30/04/2019	10/05/2019	11/05/2019	28/05/2019	31/05/2019						
24	Contrato de Muebles varios de Oficina	36011103	L. 166.000,00	3C	30/04/2019	10/05/2019	11/05/2019	28/05/2019	31/05/2019						
25	Compra de botas plásticas (con medidas especiales)	24111503	L. 70.000,00	2C	14/05/2019	24/05/2019	25/05/2019	09/06/2019	14/06/2019						
26	Contrato de Tardis	50111910	L. 165.000,00	3C	28/02/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/06/2019	28/06/2019						
27	Compra de Tds para Pichetes	11161103	L. 143.538,00	3C	28/02/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/06/2019	28/06/2019						
28	Compra de Uniformes para Ejecutivos	33102110	L. 61.831,00	2C	28/02/2019	07/04/2019	08/04/2019	23/06/2019	28/06/2019						
29	Contrato de Acido Valproico	51413531	L. 239.344,00	3C	28/02/2019	08/07/2019	08/07/2019	24/07/2019	28/07/2019						
30	Contrato de Biperideno	51411006	L. 239.344,00	3C	28/02/2019	09/07/2019	09/07/2019	24/07/2019	28/07/2019						
31	Contrato de Cloroxipha	51416119	L. 191.233,00	3C	28/02/2019	09/07/2019	09/07/2019	24/07/2019	28/07/2019						

Fecha de emisión:

21/01/2019

Cargo de persona que aprueba

DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre de Persona que aprueba

DRA. AMERICA
CHIRINOS


JESUSA DEL MARQUEZ VILLACORRAL INVESTIGADORA



CALCULO DE MONITOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUMA DE MONITOS ESTIMADOS POR MES	L. 0,00	L. 224.927,00	L. 4.238.841,00	L. 966.596,00	L. 1.282.832,00	L. 440.595,00	L. 5.312.270,00	L. 1.604.135,00	L. 0,00	L. 5.651.548,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONITOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 224.927,00	L. 4.463.768,00	L. 5.430.364,00	L. 6.693.196,00	L. 7.133.791,00	L. 12.446.501,00	L. 14.050.636,00	L. 14.050.636,00	L. 19.702.184,00	L. 19.702.184,00	L. 19.702.184,00

MONITOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)

SUMA DE MONITOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONITOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00

INDICADOR DE EFICACIA

CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	E	E	E	E	E	A	E	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 19.942.128,00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0,00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor
A **B+** **B** **C+** **C** **D+** **D** **E**
 Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Elección vs. Plan Mejor ejecución del PACC
 Si no comprometió y no planificó Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron posteriormente con el DAFC. Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron posteriormente con el DAFC.

Fecha de emisión:

21/01/2013

Cargo de persona que aprueba

DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre de Persona que aprueba

**DRA. AMERICA
CHIRINOS**

[Handwritten signature]
JESUSA ESTELA MALDONADO TORO ORGANIZACION INSTITUCIONAL

