

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Enero del 2017

Oficio DNBE-GA-007-2017

Licenciada

VERONICA BUESO

Directora ONCAE

Presente.

Licenciada Bueso:

En cumplimiento a los art.5 LCE y 9, 78 y 81 del RLCE, se remite el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), para el año Fiscal 2017, de la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Atentamente,

ABOG. TOMAS GERARDO ACEITUNO GONZALEZ

Director Ejecutivo por Ley de Bienes del Estado

cc. Archivo

BARRIO EL JAZMIN, CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA, AVE. CERVANTES, ½ CUADRA SECRETARIA DE FINANZAS.

Recepción Tel. 2220-1325, Inspectoría 2220-1327, 2238-6643, Catalogación 2238-7837, Dirección 2238-7827 www.sefin.gob.hn

						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
	Tipo de Adquisición:	Obras, Bienes, Servic	ios y Consultorías. Incluye F	Precalificación		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación subsanaciones y aci adjudicación y re- notificac	Firma del contrato		
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha	
1	Mantenimiento de sistemas informaticos	81111812	L. 100,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	20/10/2017	
2	Alimentos y bebidas para personas dispensadas en las diferentes capacitaciones de la DNBE y agua para consumo del personal de la DNBE	50202310 / 50181905 / 50181909 / 50192109 / 50202306 / 50201706 / 50161509 / 50201702	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	17/02/2017	
3	Compra de papel de escritorio Tamaño carta, oficio y legal	14111511	L. 70,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	23/06/2017	
4	Compra de folder tamaño carta y oficio, cajas para archivo, papel sanitario, servilletas papel toalla, platos, vasos, cucharas y tenedores	44122011 / 44122020 / 14111704 / 14111703 / 52121602 / 52151501	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	28/04/2017	
5	Compra de folder tamaño carta y oficio, cajas para archivo, papel sanitario, servilletas papel toalla, platos, vasos, cucharas y tenedores	44122011 / 44122020 / 14111704 / 14111703 / 52121602 / 52151501	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017	
6	Compra de llantas para 4 vehículos asignados a la DNBE	25171901	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017	
7	Cambio de aceite y engrase para los vehículos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017	
8	Cambio de aceite y engrase para los vehiculos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017	
9	Cambio de aceite y engrase para los vehiculos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017	
10	Cambio de aceite y engrase para los vehiculos asignados a la DNBE	78180103	L. 7,500.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	27/10/2017	
11	Jabon liquido de mano, ceras para carroceria, jabon de loza, baldes y pailas, jabon para limpieza de vehiculos	53131608 / 30181509 / 47121502 / 47121804	L. 10,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017	
12	Compra de boligrafos de diferentes colores, grafitos, marcadores resaltadores, permanentes y de pizarra	44121704 / 44121708	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/03/2017	
13	Correctores, borradores de goma y de pizarra, clip grande y pequeño	44121805 / 60121535 / 44111912 / 44122104	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017	



							CRONOGRAMA DE	LAS CONTRATACIO	NES (FECHAS ESTIMADAS)	
	Tipo de Adquisición:	Obras, Bienes, Servid	cios y Consultorias. Incluye F	Precalificación		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación subsanaciones y ac adjudicación y re notificad	Firma del contrato	
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
14	Perforadoras, engrapadoras, uña saca grapa, reglas	45101903 / 44121615 / 44121613 / 41111604		Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	29/09/2017
15	Libretas, block rayado, cuaderno unico, papeleras, calculadoras de escritorio	141115314 / 44111503 / 44101801	L. 15,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	27/10/2017
16	Compra de 3 baterias para los vehiculos asignados a la DNBE	26111701	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017
17	Compra de diferentes Toner para impresoras y fotocopiadoras de los diferentes departamentos de la DNBE	44103103	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017
18	Compra de diferentes Toner para impresoras y fotocopiadoras de los diferentes departamentos de la DNBE	44103103	L. 50,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	26/05/2017
19	Compra de memorias USB, CD,DVD, mause	43202005 / 43201808 / 43201810 / 43211802	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017
20	Compra de telefonos alambricos e inalambricos	43191512	L. 20,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	24/02/2017
21	Compra de Impresora, monitores, pantalla	43212105 / 43211902 / 45111603	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/06/2017
22	Compra de Gasolina para vehiculo de la DNBE	11111612	L. 15,000.00	Contratación Directa	CD	NA	30/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	29/09/2017
23	Compra de combustible Diesel para 4 vehiculos de la DNBE en el I trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	29/01/2017	30/01/2017	01/03/2017	31/03/2017
24	Compra de combustible Diesel para 4 vehiculos de la DNBE en el II trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	30/04/2017	01/05/2017	31/05/2017	30/06/2017
25	Compra de combustible Diesel para 4 vehiculos de la DNBE en el III trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	30/07/2017	31/07/2017	30/08/2017	29/09/2017
26	Compra de combustible Diesel para 4 vehiculos de la DNBE en el IV trimestre	15101505	L. 77,500.00	Contratación Directa	CD	NA	24/09/2017	25/09/2017	25/10/2017	24/11/2017
	•				www.company					

Total

L. 1085,000.00

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
	Tipo de Adquisición: (	Dbras, Bienes, Servi	icios y Consultorías. Incluye Pr	recalificación		Etapa o	de Início	subsanaciones y aci adjudicación y res	de Ofertas (incluye periodo de araciones, recomendación de solución de adjudicación) y ción de resultados	Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha

Fecha de emisión:	20/01/2017	
Cargo de persona que aprueba	<u>Director Ejecutivo por</u> Ley	CRETAD
Nombre de Persona que aprueba	Abog. Tomas Aceituno Gonzalez	FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL SELLO

					图图图 图料规则	CRONOGRAMA DE I	AS CONTRATACIONES	(FECHAS ESTIMADAS)	
	Tipo de Adqui	i <b>sición:</b> Bienes y Se	ervicios de No Consultoria		Etapa	de Inicio	de subsanaciones y acl de adjudicación y reso	e Ofertas (incluye periodo araciones, recomendación olución de adjudicación) y de resultados	Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
2	Alquiler de estacionamiento para 3 vehículos	80131502	L. 72,000.00	2C	07/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	05/03/2017	10/03/2017
3	Alquiler de consola de sonido, equipo de video	83112901	L. 60,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
4	Instalacion de puertas y ventanas de vidrio en 4 locales de la parte frontal del edificio e instalacion de pared de vidrio en la Gerencia Admin. Asimismo mantenimiento de 3 puertas de vidrio de las dif. Oficinas de la DNBE como ser: RRHH, Avalio y Sub Inspectoria	72102802	L. 160,000.00	3C	06/01/2017	16/01/2017	17/01/2017	01/02/2017	06/02/2017
5	Reparacion de 4 cortinas enrollables de metal de la parte frontal del edificio	72102802	L. 55,000.00	2C	25/01/2017	04/02/2017	05/02/2017	20/02/2017	25/02/2017
6	Pintura y resane del edificio	72102401	L. 239,000.00	3C	11/08/2017	21/08/2017	22/08/2017	06/09/2017	11/09/2017
7	Instalacion de tanque elevado para reserva de agua, apertura de pared tabla yeso e instalacion de puerta e instalacion de urinario en baño de varones del edificio de la DNBE	72102802	L. 73,000.00	2C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	09/06/2017
10	Reparacion de cerco electrico del edificio de la DNBE	72102802	L. 15,000.00	2C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
11	Mantenimiento de pisos en 4 patios del edificio de la DNBE	72102802	L. 15,000.00	2C	03/03/2017	13/03/2017	14/03/2017	29/03/2017	03/04/2017
12	Reparacion de techo en las oficinas de Avalùo, Sub Inspectoria y cocina	72101601	L. 20,400.00	2C	02/06/2017	12/06/2017	13/06/2017	28/06/2017	03/07/2017
13	Reparacion de piso en 2da planta (Bienes Inmueble) y cambio de piso en la Recepcion de documentos y pasillo de la DNBE	72102802	L. 60,000.00	2C	16/06/2017	26/06/2017	27/06/2017	12/07/2017	17/07/2017
14	Instalacion de cielo falso en 4 oficinas del edificio de la DNBE	72101601	L. 60,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
15	Mantenimiento preventico y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el I trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
16	Mantenimiento preventico y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el I trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
17	Mantenimiento preventico y correctivo para 4 vehiculos asignados a la DNBE en el I trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017
18	Mantenimiento preventico y correctivo para 4 vehículos asignados a la DNBE en el I trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017
19	Mantenimiento preventico y correctivo para el equipo de computo	81112502	L. 12,500.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
20	Mantenimiento preventico y correctivo para el equipo de computo	81112502	L. 12,500.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
21	Mantenimiento preventico y correctivo para el equipo de computo	81112502	L. 12,500.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017
22	Mantenimiento preventico y correctivo para el equipo de computo	81112502	L. 12,500.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017

#### MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

	DATOS REALI	ES DE LAS CONTRATACIONES	
na del contrato (*)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
			21
		11 22 24	
-			
			garles 1300 V
			DIRECCIÓN ESCUTIVA
		<del>2</del> 200-200	ONCAE/UAE

						CRONOGRAMA DE L	AS CONTRATACIONES (	FECHAS ESTIMADAS)	
	Tipo de Adqui	sición: Bienes y Se	rvicios de No Consultoría		Etapa o	de Inicio	de subsanaciones y acla de adjudicación y reso	Ofertas (incluye periodo araciones, recomendación lución de adjudicación) y de resultados	Firma del Contrato
THE STATE OF THE S					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
23	Instalacion de 4 A/C de los locales frontales del edicio de la DNBE	72102305	L. 10,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
24	Mantenimiento preventivo y correctivo de 24 A/C del edificio de la DNBE	72102305	L. 50,000.00	2C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	14/04/2017
25	Mantenimiento de 2 fotocopiadoras de la DNBE	80191503	L. 15,000.00	2C	10/01/2017	20/01/2017	21/01/2017	05/02/2017	10/02/2017
26	Mantenimiento del Reloj de asistencia del personal de la DNBE	80191503	L. 5,000.00	2C	11/01/2017	21/01/2017	22/01/2017	06/02/2017	11/02/2017
27	Instalacion de modulares del personal de Inspectoria y Supervision	80191504	L. 20,000.00	2C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
28	Mant. De la telefonia IP en 20 aparatos y telefonia fija de 12 lineas y mant. De 1 fax	83112902	L. 25,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
29	Inst. de 2 Proyectores en el techo de las salas de capacitacion del edificio de la DNBE	72102203	L. 10,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
30	Mant. De Camaras de video vigilancia e instalacion de 1 camara en el edificio de la DNBE	83112902	L. 15,000.00	2C	09/05/2017	19/05/2017	20/05/2017	04/06/2017	09/06/2017
31	Instalacion de cisterna en el edifio de la DNBE	72102802	L. 85,000.00	3C	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	29/01/2017	03/02/2017
32	Limpieza y reparacion de canales de agua Iluvia del edificio de la DNBE	76111601	L. 10,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
33	Limpieza de canales de agua lluvia del edificio de la DNBE	76111601	L. 5,000.00	2C	15/08/2017	25/08/2017	26/08/2017	10/09/2017	15/09/2017
34	Limpieza, aseo y fumigacion del edificio de la DNBE	76111501	L. 60,000.00	2C	14/03/2017	24/03/2017	25/03/2017	09/04/2017	14/04/2017
35	Limpieza en eventos dispensados en capacitaciones y subastas Institucionales de la DNBE	76111501	L. 10,000.00	2C	13/06/2017	23/06/2017	24/06/2017	09/07/2017	14/07/2017
36	Limpieza aseo y fumigacion de terrenos baldios propiedad del Estado en custodia de la DNBE ubicados en Fco Morazan y en la zona Norte	72103001	L. 200,000.00	3C	19/09/2017	29/09/2017	30/09/2017	15/10/2017	20/10/2017
37	Certificacion en Inspectoria y Avalùo para 25 empleados de dichas areas	80101706	L. 150,000.00	3C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
38	Servicios de informatica para el equipo de la DNBE	80111801	L. 200,000.00	3C	17/01/2017	27/01/2017	28/01/2017	12/02/2017	17/02/2017
39	Mantenimiento y reparacion de motocicleta de 2 motocicletas de la DNBE en el l trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
40	Mantenimiento y reparacion de 2 motocicletas de la DNBE en el II trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
41	Mantenimiento y reoaracion de 2 motocicletas de la DNBE en el III trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
42	Mantenimiento y reparacion de 2 motocicletas de la DNBE en el IV trimestre	25191513	L. 21,250.00	2C	24/10/2017	03/11/2017	04/11/2017	19/11/2017	24/11/2017

#### MONITOREO Y CONTROL

(') Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

contrato registrado er		ES DE LAS CONTRATACIONES	
Firma del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
			NAMERA
		Ď.	TOTAL STATE OF THE
			ONCAENAD
			0.0000000000000000000000000000000000000

				#18 # J.		CRONOGRAMA DE	LAS CONTRATACIONES	(FECHAS ESTIMADAS)	
	Tipo de Adquis	s <b>ición:</b> Bienes y Sei	rvicios de No Consultoría		Etapa	de Inicio	de subsanaciones y aci de adjudicación y reso	e Ofertas (incluye periodo araciones, recomendación olución de adjudicación) y o de resultados	Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
44	Publicaciones de Subasta y Expropiaciones en el I trimestre	82101504	L. 15,000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017
45	Publicaciones de Subasta y Expropiaciones en el II trimestre	82101504	L. 15,000.00	2C	26/05/2017	05/06/2017	06/06/2017	21/06/2017	26/06/2017
46	Publicaciones de Subasta y Expropiaciones en el III trimestre	82101504	L. 20,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
47	Primas y gastos de seguro para el Director Ejecutivo por Ley de la DNBE	84131601	L. 25,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
48	Primas y gastos de seguro para 1 camionetra Ford de la DNBE	84131504	L. 25,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
49	Primas y gastos de seguro para 2 vehiculos de la DNBE	84131504	L. 50,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
50	Servicio de Internet para el edificio de la DNBE	81112101	L. 150,000.00	3C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
51	Pasajes nacionales para personal de la DNBE	78101904	L. 50,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
52	Pasajes al exterior para el personal de la DNBE	78101904	L. 100,000.00	3C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
53	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	21/02/2017	03/03/2017	04/03/2017	19/03/2017	24/03/2017
54	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
55	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
56	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
57	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
58	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	25/07/2017	04/08/2017	05/08/2017	20/08/2017	25/08/2017
59	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
60	Ceremonial y Protocolo por eventos y capacitaciones dentro y fuera de la Institucion solicitados por los diferentes departamentos de la DNBE	80191502	L. 25,000.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017

#### MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en Hondu Compras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES											
ma del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervincuto								
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http								
		***************************************									
		<del></del>									
			JE Flore								
			ONCAÉ/UAE								

	Friender alle Halle March	No.			<b>建工程中的发射</b> 。	CRONOGRAMA DE L	AS CONTRATACIONES	(FECHAS ESTIMADAS)	
	Tipo de Adqu	isición: <i>Bien</i> es y Sel	vicios de No Consultoria		Etapa	de Inicio	de subsanaciones y acl de adjudicación y reso	e Ofertas (incluye periodo araciones, recomendación dución de adjudicación) y de resultados	Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
61	Servicios de Vigilancia interna para el edificio de la DNBE	92101501	L. 79,500.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
62	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la zona Sur del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 119,000.00	3C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
63	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la zona Norte del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 129,000.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
64	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la Zona Central del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 120,000.00	3C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
65	Servicio de Vigilancia externa en terrenos propiedad del Estado en la zona Oriente del País, custodiados por la DNBE	92101501	L. 150,000.00	3C	31/01/2017	10/02/2017	11/02/2017	26/02/2017	03/03/2017
66	Servicio de Vigilancia en terrenos propiedad del Estado en la Zona Occidental del Pais, custodiados por la DNBE	92101501	L. 53,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
67	Alimentos y Bebidas para personas en eventos y/o Capacitaciones solicitadas por los departamentos de la DNBE (almuerzos coffe break)	93131608	L. 12,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
68	Alimentos y Bebidas para personas en eventos y/o Capacitaciones solicitadas por los deparlamentos de la DNBE (almuerzos coffe break)	93131608	L. 13,000.00	2C	25/04/2017	05/05/2017	06/05/2017	21/05/2017	26/05/2017
69	Enmarcado de Diplomas y cambio de marcos de Pinturas de la DNBE	82141601	L. 20,000.00	2C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
70	Compra de telas para tapizado de sillas	11161703	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
71	Compra de Carpa para eventos de la DNBE	90111604	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
72	Camisas con logo de la Institucion para todo el personal	53102710	L. 70,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
73	Compra de calzado para el personal de la DNBE	46181602	L. 70,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
74	Rotulacion Interna de las Ofinas del edificio de la DNBE	44111801	L. 15,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
75	Impresión de Talonarios (combustibe, tarjetas de presentacion para el Director y los Jefes de deptos de la DNBE) y cordon y carnet de identificacion del personal de la DNBE	82121507 / 82121512	L. 25,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
76	Compra de Leyes para la Direccion Legal	56111607	L. 24,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
77	Compra de Gaceta Digital 2015, 2016 y 2017	56111607	L. 6,000.00	2C	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	29/01/2017	03/02/2017

#### MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

	DATOS REALES	DE LAS CONTRATACIONES	
irma del contrato (°)	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http
		·	
		*	
		. 2	1/2 A
		100	0000
		Ţ.	ONCAMUAE

Castrifa Castrifa						(FECHAS ESTIMADAS)			
	Tipo de Adqu	vicios de No Consultoría	Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrat		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
78	Compra de papel sellado y estampillas para tramites Institucionales	55121621	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
79	Compra de portafolio para diferente personal de la DNBE y guantes de cuero	44122023	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
80	Revestimiento de piso para la entrada del edificio de la DNBE	31061903	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
81	Recarga de extintores y productos de quimicos para limpieza de equipo de computo	73152004	L. 25,000.00	2C	26/09/2017	06/10/2017	07/10/2017	22/10/2017	27/10/2017
82	Compra de fungicidas para limpieza de terrenos propiedad del estado custodiados por la DNBE	10171702	L. 20,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
83	Compra de pintura para retoque de los 4 locales frontales del ediicio de la DNBE	86131502	L. 110,000.00	3C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
84	Compra de tarjetas para carnet para el personal de la DNBE	60101316	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
85	Compra de materiales para instalacion de 2 A/C	39121311	L. 10,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
86	Rotulo en letras de metal para el edificio de la DNBE	44111801	L. 70,000.00	2C	30/05/2017	09/06/2017	10/06/2017	25/06/2017	30/06/2017
87	Hechura de 4 balcones para los 4 locales frontales del edificio de la DNBE	30103202	L. 30,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
88	Herramientas de redes	24111507	L. 10,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
89	Cintas de seguridad para construccion y 1 casco para motocicleta	41122703	L. 5,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
90	Compra de candados, cerraduras	46171501 / 30171514	L. 50,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
91	Compra de tornillos y clavos de diferentes tamaños para reparaciones varias en el edificio de la DNBE	31161509	L. 50,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
92	piso para patio donde se construira la cisterna y azulejo para baño de varones	72102802	L. 20,000.00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017
93	Compra de Urinario para baño de varones	30181506	L. 20,000.00	2C	04/04/2017	14/04/2017	15/04/2017	30/04/2017	05/05/2017
94	Compra de laminas para cielo falso de varias oficinas de la DNBE	30151504	L. 60,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
95	Cemento para reparaciones de aguas negras	30111601	L. 5,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
96	Compra de balastro, lamparas, bombillos, cable de red y conectores de cable de red	39101605 / 391 01702 / 60104912 / 39121409	L. 35,000.00	2C	29/08/2017	08/09/2017	09/09/2017	24/09/2017	29/09/2017
97	Tenedores, Olla, Jarro, cucharones y cuchillos para atenciones de DNBE en diferentes reuniones de trabajo	23153015	L. 5,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017

#### MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES								
ma del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervínculo					
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.	http					
		4						
			DE MAN					
			Jacks D. St.					
			ONCAE/JAE /					

			CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
	Tipo de Adqu		Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del Contrato		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
98	Repuestos para 2 fotocopiadora y A/C e Impresoras	60131405 / 27113203	L. 80,000.00	3C	27/06/2017	07/07/2017	08/07/2017	23/07/2017	28/07/2017
99	Compra de Estantes para archivo de la DNBE	56111906	L. 50,000.00	2C	28/03/2017	07/04/2017	08/04/2017	23/04/2017	28/04/2017
100	Compra de 4 A/C para los 4 locales	40101701	L. 70,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
106	Compra de estufa para la cocina de la DNBE	52151633	L. 10,000.00	2C	24/01/2017	03/02/2017	04/02/2017	19/02/2017	24/02/2017
107	Compra de Pizarra para Salon de Reuniones de la DNBE	11111606	L. 20,000.00	2C	14/02/2017	24/02/2017	25/02/2017	12/03/2017	17/03/2017
108	Compra de Compresor para apoyo logistico del personal de Avaluo y Subastas	40151601	L. 25,000.00	2C	28/02/2017	10/03/2017	11/03/2017	26/03/2017	31/03/2017
	Total		L. 4299,900.00		-	1		1	

Fecha de emisión:

20/01/2017

Cargo de persona que aprueba

Director Ejecutivo por Ley Abog, Tomas Aceituno Gonzalez

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

OBSERVACIONES

ITEM 15, 16, 17 Y 18 Los mantenimientos de vehículos se realizarán en las fechas programadas en el PACC (una en cada trimestre)

ITEM DEL 54 AL 60 Esto servicios se contratarán conforme a programación descrita según capacitaciones programadas

### MONITOREO Y CONTROL

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato corresponderá a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES								
Firma del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato	Enlace del Contrato publicado en Honducompras con hipervinculo http					
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.						
	L. 0.00							

ONCAE/UAE