

Tipo de Adquisición: Bienes, Servicios, Obras y Consultorías						FECHA ESTIMADA
						Firma del contrato
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Fecha
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
Total			L. 0.00			

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

(* Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha correspondiente a la fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
43	Equipo de oficinas y muebles	56101703	L. 115,396.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	25/09/2017
44	Equipo de computacion	45101509	L. 246,897.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	10/02/2017
45	Aceites y lubricantes	15121802	L. 60,580.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	20/02/2017
46	Aceites y lubricantes	15121802	L. 58,960.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	04/07/2017
47	Aceites y lubricantes	15121802	L. 50,630.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	15/11/2017
Total			L. 4809,473.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha c fecha del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

Fecha de emisión: 26/01/2017

Cargo de persona que aprueba Administrador

Nombre de Persona que aprueba Lic. Daniel Mauricio Villatoro

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL _____

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías						CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				
						Etapa de Inicio		Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	Construcción de invernadero		L. 100,000.00	Obra	3C	10/03/2017	20/03/2017	21/03/2017	05/04/2017	20/04/2017
Total			L. 100,000.00							

MONITOREO Y CONTROL

(*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma del contrato registrado en HonduCompras

DATOS REALES DE LAS CONTRATACIONES		
Firma del contrato (*)	Monto del Contrato (L)	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
	L. 0.00	

CALCULO DE MONTOS ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MONTOS ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS POR MES	L. 1282,510.00	L. 891,793.00	L. 1662,506.00	L. 817,589.00	L. 504,446.00	L. 361,548.00	L. 386,797.00	L. 415,433.00	L. 476,660.00	L. 562,384.00	L. 106,144.00	L. 606,187.00
SUMA DE MONTOS ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 1282,510.00	L. 2174,303.00	L. 3836,809.00	L. 4654,398.00	L. 5158,844.00	L. 5520,392.00	L. 5907,189.00	L. 6322,622.00	L. 6799,282.00	L. 7361,666.00	L. 7467,810.00	L. 8073,997.00
MONTOS COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS POR MES	L. 0.00											
SUMA DE MONTOS COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0.00											
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 8073,997.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0.00

Valor>90 90>Valor>85 85>Valor>80 80>Valor>75 75>Valor>70 70>Valor>65 65>Valor>60 60>Valor
A B+ B C+ C D+ D E
 Excelente Desempeño Mantener desempeño Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua Baja Efectividad Ejecución vs Plan Mejorar ejecución del PACC
 Si no comprometió y no planificó recursos en el PACC Si no presentó el PACC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACC