## SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

						CRONOGRAMA DE I	AS CONTRATACIONES	(FECHAS ESTIMADAS)	****	
	Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoria					de Inicio	Etapa de Evaluación d de subsanaciones y aci de adjudicación y reso notificación	Firma del Contrato		
					Convocatoria a Recepción y apertura de participar en el proceso Ofertas		Evaluación de las Notificación de Ofertas resultados a oferentes		Pilitis del Contalio	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha	
1	MEDICAMENTOS	51101583	L. 120,971,015.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	42132201	L. 39,727,718.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
3	REACTIVOS DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO	41116004	L. 50,353,404.00	LPN	03/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	
4	MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO	42203504	L. 4,699,223.00	LPN	03/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	
5	VIVERES	50131702	∟ 9,400,000.00	LPN	04/11/2016	14/12/2016	15/12/2016	29/01/2017	28/02/2017	
6	TELAS	11162126	L. 1,984,582.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
7	SERVICIO DE HIGIENIZACION	76191501	L. 37,368,446.00	LPN	04/12/2016	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017	
8	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	92121504	L. 1,225,214.00	LPN	04/12/2016	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017	
9	Adquisición DE EQUIPO MEDICO	42271505	L. 7,510,692.00	LPN	06/06/2017	16/07/2017	17/07/2017	31/08/2017	30/09/2017	
10	Matenimiento de y Reparacion de Equipo Medico Sanitario (Ventiladores Maquinas de Anestesia) y Otros.	85191502	L. 4,939,604.00	LPN	04/01/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
11	Adquisición de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Elevadores	24101604	L 2,325,102.00	LPN	03/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	
12	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Industrial	72102301	L. 3,053,838.00	LPN	03/02/2017	15/03/2017	16/03/2017	30/04/2017	30/05/2017	
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y LOCALES	72102801	L. 5,359,426.00	LPN	28/01/2017	09/03/2017	10/03/2017	24/04/2017	24/05/2017	
14	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados	72102305	L. 2,738,674.00	LPN	28/01/2017	09/03/2017	10/03/2017	24/04/2017	24/05/2017	
15	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	82121507	L. 546,340.00	LP	27/02/2017	09/03/2017	10/03/2017	24/04/2017	24/05/2017	
16	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14111509	L. 656,717.00	LPN	28/01/2017	09/03/2017	10/03/2017	24/04/2017	24/05/2017	
17	DIESEL	11111612	L. 380,349.00	LP	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017	
18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	802101504	L. 276,359.00	LP	03/01/2017	13/01/2017	14/01/2017	28/02/2017	30/03/2017	
19	EQUIPO DE OFICINA Y AIRES ACONDICIONADO	441102902	L. 2,027,170.00	LPN	28/01/2017	09/03/2017	10/03/2017	24/04/2017	24/05/2017	

MONITOREO Y CONTROL

	DATOS REALES	DE LAS CONTRATACIONES
570		T 10 / 10 / 10
rena Se		
Firma del contrato		and the start
c)	Monto del Contrato	No. del Contrato
W. S.		
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.
		SCUE
		Z AM
-		SPITA,
		TI SO SPIT
		1
		TEGI

## SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)						
	Tipo de Adquis	sición: Bienes y Se	rvicios de No Consultoria	Etapa	de Inicio	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados					
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del Contrato		
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha		
20	MAQUINARIA DE INDUSTRIA Y MANOFACTURA	23121506	L. 57,771.00	2C	30/03/2017	09/04/2017	10/04/2017	25/04/2017	30/04/2017		
21	Adquisición de Equipo Industrial para Lavanderia.	45101504	L. 1,471,530.00	LPN	03/12/2016	12/01/2017	13/01/2017	27/02/2017	29/03/2017		
22	Adquisición de Microbus	25101502	L. 473,183.00	LP	04/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	29/04/2017	29/05/2017		
23	Adquisición de Equipo y Señalizacion contra Incendio.	55121709	L. 642,111.00	LPN	02/02/2017	14/03/2017	15/03/2017	29/04/2017	29/05/2017		
24	Prendas de Vestir Uniformes para el Depto de Hosteleria.	42131605	L. 193,783.00	3C	28/04/2017	08/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	29/05/2017		
25	Productos Químicos	12131503	L. 1,772,647.00	LPN	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017		
26	Adquisición de Termometros Libres de Mercurio en cumplimiento al Convenio de Minamata.	42181507	L. 540,000.00	LP	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017		
	Total		L. 300,694,898.00								

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

	28/04/2017	08/05/2017	09/05/2017	24/05/2017	29/05/2017	
	06/03/2017	15/04/2017	16/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	
	03/02/2017	13/02/2017	14/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	
_						L. 0.00
100	CUELA					
	DIRECTO!					
181	OMO O					

(\*) Para licitaciones por Lotes donde resulte adjudicado mas de 1 proveedor, la fecha de firma c contrato registrado en HonduCompras

	DATOS REAL	ES DE LAS CONTRATACIONES
Firma del contrato	Monto del Contrato	No. del Contrato
Fecha	Monto Comprometido (L)	No.

## SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

							CRONOGRAMA DE	LAS CONTRATACION	NES (FECHAS ESTIMADAS)	
	Tipo de Adquisición: C	vicios y Consultorías. Incluye :	Etapa	de Inicio	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Firma del contrato			
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Fecha
1	VIVERES	50101635	L. 15,965,969.60	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
2	INSUMOS DE LIMPIEZA	747131811	L. 503,712.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
3	OXIGENO (GASES MEDICOS)	47101513	L. 6,834,778.00	Contratación Directa	CD	NA	28/01/2017	29/01/2017	28/02/2017	30/03/2017
4	DATOS DE INTERNET	83121703	L. 522,770.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
5	UTILIES DE ESCRITORIO Y OFICINA	44101501	L. 127,012.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
6	UTENSILIOS DE COCINA	44121704	L. 1,235,366.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
7	MANTENIMIENTO ESTERILIZADORES MATACHANA	85191502	L. 500,000.00	Contratación Directa	CD	NA	29/12/2016	30/12/2016	29/01/2017	28/02/2017
8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	73101505	L. 192,392.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
9	PAPEL DE ESCRITORIO	14111509	L. 237,166.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
10	Adquisición DE TORTILLAS	50101635	L. 2,108,381.40	Contratación Directa	CD	NA	28/02/2017	01/03/2017	31/03/2017	30/04/2017
11	Repuestos para equipos (Toner para Tinta)	72191502	L. 3,968,207.00	Compra por Catálogo Eléctronico	CE	NA	NA	NA	NA	
	Total		L. 32,195,754.00			ESCUS	*			

Fecha de emisión:

DIMMIAA

DIRECTOR CETATORIO

Nombre de Persona que aprueba

TO/15 Pompreyo Mario

AUTOSTAD INSTITUTO

AUTOS

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

## SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL

							CRONOGRAMA DE I	LAS CONTRATACIONES	(FECHAS ESTIMADAS)	
		Tipo de Adquisic	ión: Obras y Consultorias	Etapa	de Inicio	Etapa de Evaluación de Ofertas (incluye periodo de subsanaciones y aclaraciones, recomendación de adjudicación y notificación de resultados				
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha
1	EDIFICIOS Y LOCALES	81101513	L. 9,123,481.00	Obra	LPN	30/04/2017	15/05/2017	16/05/2017	30/06/2017	30/07/2017
	Total		L. 9,123,481.00							- Million

Fecha de émisión:

30 / ENRIO / 2017

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

SELLO