

OFICIO No. 127-2019-GA
21 de enero de 2019.

**Licenciada
Marlen Luque
Comprador Publico Certificado (CPC)
Su Oficina**

Estimada Licda. Luque:

Es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su firma y/o Visto Bueno para remitir el PACC de esta Secretaria a la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).

Agradeciendo su colaboración, me suscribo de Usted.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
**LIC. CESAR BARRIENTOS PALADA
GERENTE ADMINISTRATIVO**

 Archivo



Recibido por:
Marlen Luque
21-01-2019

**LISTA DE VERIFICACIÓN
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)**

Institución: *Secretaría de Salud.*

Gerencia Administrativa: *Sesal.*

Fecha de verificación: *21- Enero 2018*

Con el fin de garantizar que el PACC de la Gerencia Administrativa e Institución está conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, verificamos los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conforme	No Conforme	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Las adquisiciones corresponden a las actividades/obras programadas en el Plan Operativo Anual (POA)			PACC REALIZADO CONTRA PRESUPUESTO(NO SE TIENE A MANO EL POA)
2	El nombre de cada adquisición expresa el alcance de esta.	X		
3	El tipo de contrato de cada adquisición está conforme a la normativa.	X		
4	La modalidad de contratación de cada adquisición está conforme a la normativa.	X		
5	Las contrataciones directas están justificadas de acuerdo a los supuestos del artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado (LCE), exceptuando el literal 3.			NO HAY CONTRATACIONES DIRECTAS INCLUIDAS EN EL PACC
6	Las licitaciones privadas están justificadas de acuerdo a los supuestos del artículo 60 de la LCE, en los casos que sus montos estimados no correspondan al umbral establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto (DGP) del año fiscal, de acuerdo al artículo 150 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado (RLCE).	X		
7	El PACC incluye únicamente las adquisiciones que corresponden al ámbito de aplicación de la	X		

	LCE y RLCE.			
8	No existe sub división de contratos de acuerdo al artículo 25 de la LCE.	X		
9	El PACC excluye las adquisiciones identificadas en las DGP del año fiscal como prohibición.	X		

Forma parte de esta lista de verificación el documento del PACC con el cumplimiento de conformidad o no conformidad para cada adquisición del plan.

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

SE REALIZO REVISION DE PACC CONTRA PRESUPUESTO; NO SE TUVO A MANO EL POA.

Nombre del CPC: MARLEN GUADALUPE LUQUE COELLO

Firma del CPC: 

Número del CPC: 0071



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha	
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados			Firma del Contrato
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Inicio2	Notificación de resultados a oferentes		
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha						
1	Alquiler de Edificios (para Oficinas del Nivel Central y Bodega de Francisco Iborra)	22100	L. 3,831,187.00	LPN	3/3/2019	12/4/2019	13/4/2019	28/5/2019	27/6/2019	
2	Mantenimiento de Reparación de Edificios y Locales (Reparaciones de los Techos de los Edificios Nivel Central, Construcción de Gradas, Corro Nacional, Reparaciones de Bodega de la Secretaría a Nivel Central, Reparación de Techo Cooperación Extrema)	23100	L. 9,890,179.00	LPN	18/2/2019	30/3/2019	31/3/2019	15/5/2019	14/6/2019	
3	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Cambio de Acetles y Filtros Reparación de frenos, Cambio de Balaneras, cambio de Amortiguadores, Overhall, Cambio de Flechas y Puntas	23200	L. 1,214,243.00	LPN	4/3/2019	13/4/2019	14/4/2019	29/5/2019	29/6/2019	
4	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	23380	L. 84,999.00	3C	17/2/2019	27/2/2019	28/2/2019	15/3/2019	20/3/2019	
5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (Escritorios, Sillas, Archivos, modulares)	23360	L. 447,721.00	LP	3/4/2019	13/4/2019	14/4/2019	29/5/2019	28/6/2019	
6	Limpieza, Aseo y Fumigación	23500	L. 7,479,811.00	LPN	26/1/2019	7/3/2019	9/3/2019	22/4/2019	22/5/2019	
7	Mantenimiento de Servicios Informáticos	23900	L. 16,716.00	2C	2/3/2019	12/3/2019	13/3/2019	29/3/2019	2/4/2019	
8	Servicios de Hemodialisis	24120	L. 156,043,857.00	LPN	4/1/2019	13/2/2019	14/2/2019	31/3/2019	30/4/2019	
9	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	24600	L. 10,000.00	2C	14/4/2019	2/4/2019	25/4/2019	10/5/2019	15/5/2019	
10	Servicio de Transporte (Mueble de Casa Brigada Médico Cubano)	25100	L. 6,708,990.00	LPN	12/4/2019	22/5/2019	23/5/2019	7/7/2019	6/8/2019	
11	Servicio de Imprenta, Publicaciones, y Reproducciones (Fotocopias, Encuadernados)	25300	L. 601,444.00	LPN	7/2/2019	18/3/2019	20/3/2019	4/5/2019	3/6/2019	
12	Servicio de Internet	25700	L. 601,545.00	LPN	4/1/2018	14/1/2018	15/1/2018	29/1/2019	28/2/2019	
13	Países Nacionales	26110	L. 690,940.00	LPN	18/1/2018	28/1/2018	30/1/2018	13/2/2019	15/3/2019	
14	Países al Exterior	26120	L. 159,484.00	3C	29/2/2019	8/3/2019	9/3/2019	24/3/2019	29/3/2019	
15	Tasa (Pago de Matrículas de Cero de la Secretaría de Salud y Servicios de aduana)	27210	L. 14,601,114.00	LPN	4/3/2019	13/4/2019	14/4/2019	29/5/2019	28/6/2019	
16	Multas y Recargos (Multas generadas por Matriculas de vehículos)	27300	L. 414,185.00	LP	27/2/2019	8/3/2019	10/3/2019	24/4/2019	2/4/5/2019	
17	Ceremonial y Protocolo (Capacitación de compra del Estado, Reunión de Directores y Regionales, Sub-Directores de Regionales y Hospitales)	28100	L. 2,489,035.00	LPN	4/3/2019	13/4/2019	14/4/2019	29/5/2019	28/6/2019	
18	Servicios de Vigilancia Nivel Central	28200	L. 15,059,828.00	LPN	4/1/2018	14/1/2018	15/1/2018	29/1/2019	28/2/2019	
19	Madera, Corcho y sus Manufacturas	31500	L. 100,000.00	3C	14/4/2019	2/4/2019	25/4/2019	10/5/2019	15/5/2019	
20	Hilados y Telas (Uniformes para las Enfermeras)	32100	L. 1,000,000.00	LPN	25/2/2019	6/4/2019	7/4/2019	22/5/2019	21/6/2019	
21	Confecciones Textiles (Sabanas para Camas de Hospitales y Toallas)	32200	L. 401,374.00	LP	20/2/2019	30/3/2019	31/3/2019	15/5/2019	14/6/2019	
22	Prendas de Vestir (Uniformes Nivel Central para Personal de servicio (Chungas, Corras Chalecos para identificación Institucional)	32310	L. 1,544,790.00	LPN	7/2/2019	19/3/2019	20/3/2019	4/5/2019	3/6/2019	



No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
					Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Ofertas (incluye período de subselección y adjudicación)		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	
INICIO	FIN	INICIO2	FIN3	Fecha					
23	Productores de Artes Gráficas (formuladores informativos de salud Bucal, Vacunas para Hepatitis, Tarjetas de Control de Asistencia, Taloario, Combustibles, Fichas de Investigación de Salud, boletines informativos VIH SIDA, Fichas Epidemiológicas, Impresión de Diplomas, Formularios de Ordenes de Compra, Tarjetas de Cargas, Almacenamiento, Carnet de Vacunación de Infantes/Carlinhos, Agencias de la Secretaría de Salud, Recetarios para Hospitales y Centros de salud Publicaciones Varías de la GACETAS y otras Publicaciones en diarios locales.	33300	L. 196,033.00	3C	21/5/2019	31/5/2019	1/6/2019	19/6/2019	21/6/2019
24	Libros, Revistas y Periódicos	33800	L. 12,873.00	2C	28/1/2019	7/2/2019	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019
25	Artículos de Caucho	34300	L. 300,000.00	LP	5/3/2019	15/3/2019	16/3/2019	30/4/2019	30/5/2019
26	Productos Químicos, Apoyo a Ciudad Mujer	36100	L. 103,082.00	3C	15/7/2019	25/7/2019	26/7/2019	10/8/2019	15/8/2019
27	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varíos, Apoyo a Ciudad Mujer	35210	L. 107,517.00	3C	6/5/2019	16/5/2019	17/5/2019	1/6/2019	6/6/2019
28	Antirretrovirales	35230	L. 900,000.00	LPN	27/4/2019	6/6/2019	7/6/2019	22/7/2019	21/8/2019
29	Anticonceptivos, Apoyo a Ciudad Mujer	35240	L. 2,000,000.00	LPN	28/4/2019	7/6/2019	8/6/2019	23/7/2019	22/8/2019
30	Reactivos Varíos, Apoyo a Ciudad Mujer	35251	L. 7,808,196.00	LPN	14/4/2019	24/5/2019	25/5/2019	9/7/2019	8/8/2019
31	Origeno Médico	35250	L. 30,000.00	2C	16/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	11/4/2019	16/4/2019
32	Tintas, Pinturas y Colorantes (Printus para las diferentes Oficinas de la Secretaría de Salud)	35500	L. 51,581.00	2C	2/3/2019	12/3/2019	13/3/2019	28/3/2019	2/4/2019
33	Gasolina	35610	L. 1,541,406.00	LPN	4/2/2019	16/3/2019	17/3/2019	1/5/2019	31/5/2019
34	Diesel	35620	L. 10,542,581.00	LPN	18/2/2019	30/3/2019	31/3/2019	15/5/2019	14/6/2019
35	Específicas Veterinarias y productos varíos para animales (vacunas antirrábica canina)	35700	L. 1,397,384.00	LPN	6/6/2019	16/7/2019	17/7/2019	31/8/2019	30/9/2019
36	Productos de Material Plástico (Cajas para Archivar	35800	L. 100,000.00	3C	9/6/2019	19/6/2019	20/6/2019	5/7/2019	10/7/2019
37	Productos Ferrosos (Berpentinas, Malasicon, Tuberia galvanizada	36100	L. 383,382.00	LP	10/4/2019	20/4/2019	21/4/2019	5/6/2019	5/7/2019
38	Herramientas Menores (Llaves ajustables, Alicates de Presión, Alicates de Cortes, Arcos de Sierra, Barra Grande para Excavación, Cintas Métricas, Cuchara para Alambillería, Cubos, Cuchillas para Electricidad	36400	L. 150,525.00	3C	28/1/2019	7/2/2019	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019
39	Elementos de Ferrería (Clavos, Tornillos, Codos, Brochetas, Aldabas para Puertas)	36800	L. 70,000.00	2C	30/4/2019	10/5/2019	11/5/2019	28/5/2019	31/5/2019
40	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	37100	L. 460,000.00	LP	3/4/2019	13/4/2019	14/4/2019	29/5/2019	28/6/2019
41	Productos Con Propiedades Aislantes (Tapas Geteras en Cinta y en Lata)	37300	L. 20,000.00	2C	12/2/2019	22/2/2019	23/2/2019	10/3/2019	15/3/2019
42	Productos Abrasivos	37400	L. 30,000.00	2C	30/8/2019	9/9/2019	10/9/2019	25/9/2019	30/9/2019
43	Minerales metálicos	37500	L. 100,000.00	3C	30/8/2019	9/9/2019	10/9/2019	25/9/2019	30/9/2019
44	Piedra, Arcilla y Arena	37800	L. 10,000.00	2C	18/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	13/4/2019	18/4/2019



Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Adquisición	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)			Fecha	
					Inicio	Fin	Fecha		
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas	Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes	Firma del Contrato
45	Utilas y Materiales Electricos (Candelas, Balastos, Tomacorrientes Dobles, Interruptores, Alambre, Caja Octagonal 2x4 y 4x4, Tapadera de interruptores de Tomacorrientes, Focos, Cajas de Breaker, Maltin, Transformadores, Lamparas Completas, Extensiones, Regletas, Tubos GNC, Cinta Atlante, Tomacorriente de Metal	39300	L. 481,202.00	LP	9/4/2019	18/4/2019	20/4/2019	4/6/2019	4/7/2019
46	Instrumental y Material para Laboratorio, Apoyo a la Ciudad Mujer	39550	L. 61,667.00	3C	28/5/2019	7/6/2019	8/6/2019	23/6/2019	28/6/2019
47	Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico, Apoyo a la Ciudad Mujer	39540	L. 288,379.00	LP	3/4/2019	13/4/2019	14/4/2019	29/5/2019	28/6/2019
48	Repuestos y Accesorios (Botulas, Fricciones, Amortiguadores, Premas de clutch, Radiadores, Sellos de Valvulas, Bomba de Freno, Casquillos de Vela, Banda de Tiempo, Balineras, Banda de Motor, Calentadores, Baterias, Tambones, Terminales largos y Cortos, Bushings, Bodes de Fiechta Thonher Verlos para Impresora	39600	L. 428,270.00	LPN	6/2/2019	18/3/2019	19/3/2019	3/5/2019	2/6/2019
49	Nuevas Varos de Oficina (masa, Sillas, Escritorio, Archivadores, Estantes de Madera, Modulas	42110	L. 1,419,044.00	LPN	19/11/2018	29/12/2018	30/12/2018	13/2/2019	15/3/2019
50	Equipos Varios de Oficina (Fotocopadoras, Mequinas de Escribir, Alas Acondicionados y Calculadoras Electricas	42120	L. 888,787.00	LPN	15/4/2019	25/5/2019	26/5/2019	10/7/2019	9/8/2019
51	Electrodomesticos (Refrigeradoras, Estufas Electricas, Microondas, Percoladoras y Cisternas	42140	L. 183,000.00	3C	14/5/2019	24/5/2019	25/5/2019	9/6/2019	14/6/2019
52	Equipo de Laboratorio Medico	42420	L. 1,082,372.00	LPN	19/2/2019	30/3/2019	31/3/2019	15/5/2019	14/6/2019
53	Equipo de Comunicacion (Telefonos Inalambricos y alambricos, Fax, Radio de Comunicacion, Intercomunicadores	42910	L. 1,751,482.00	LPN	29/4/2019	8/6/2019	9/6/2019	24/7/2019	23/8/2019
54	Herramientas Mayores (Compresores de Aire, Gases para Vehiculos, Bombas de Agua, Taladros y Esmerti	42900	L. 100,000.00	3C	1/6/2019	11/6/2019	12/6/2019	27/6/2019	27/7/2019
Total			L. 262,135,957.00						

Fecha de emisión:

18/12/2019

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba



FIRMA DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL

BELLO



CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)							Firma del contrato	
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Etapa de Inicio			Fecha
					Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Ofertas		
					INICIO	FIN		
					INICIO	FIN		
					Evaluación de las Ofertas	Notificación de resultados a oferentes		
1	Productos Alimenticios Y Bebidas	31110	L. 2,299,092.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	28/2/2019
2	Productos De Papel Y Cartón	33100	L. 1,923,941.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	30/9/2019
3	Llantas y Cámaras de Aire	34400	L. 1,427,222.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	1/3/2019
4	Aceites y Grasas Lubrificantes	36650	L. 692,249.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	19/9/2019
5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal (Desinfectantes para Piso, Blanqueadores para Baño, Detergentes, Escobas Tripeadores, Mechitas, Jabón de Loza, Papel Higiénico	39100	L. 8,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	28/2/2019
6	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39200	L. 981,059.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	28/6/2019
7	Instrumental Médico Quirúrgico Menor, Apoyo a la Ciudad Mujer	39510	L. 560,120.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	28/8/2019
8	Equipos para Computación (Computadoras, Impresoras, Escanner, Laptops, Data Shows	42600	L. 1,314,671.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	28/8/2019
9	Aplicaciones Informáticas (Licencias de Software y Antivirus	45100	L. 398,739.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	30/9/2019
Total			L. 10,004,993.00					

Fecha de emisión: DD/MM/AA

Cargo de persona que aprueba _____

Nombre de Persona que aprueba _____



SEILLO



ONCAE/UA

PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO FISCAL 2019

Tipo de Adquisición: Obras y Consultorías					CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)					
No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Tipo de Adquisición	Modalidad de Contratación	Etapas de Inicio		Etapas de Evaluación de Obras (incluye período de subanuncios y aclaraciones, recomendación de adjudicación y resolución de adjudicación) y notificación de resultados		Fecha
						Convocatoria a participar en el proceso	Recepción y apertura de Obras	INICIO2	Notificación de resultados a oferentes	
INICIO	FIN	INICIO1	FIN1							
1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Verdes	23400	L. 281,976.00	Obra	3C	9/8/2019	19/8/2019	20/8/2019	4/9/2019	19/9/2019
Total			L. 281,976.00							

Fecha de emisión: 18-01-2019

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba



BELLO



CALCULO DE MONTO ESTIMADOS Y COMPROMETIDOS E INDICADOR DE EFICACIA												
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
MONTO ESTIMADOS (DEL PACC)												
SUMA DE MONTO ESTIMADOS POR MES	L. 0,00	L. 18,141,763.00	L. 3,801,669.00	L. 158,152,156.00	L. 9,912,402.00	L. 54,091,265.00	L. 1,064,594.00	L. 22,534,998.00	L. 4,704,189.00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTO ESTIMADOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 18,141,763.00	L. 21,943,432.00	L. 180,095,588.00	L. 190,007,990.00	L. 244,099,255.00	L. 245,163,839.00	L. 267,698,737.00	L. 272,402,928.00	L. 272,402,928.00	L. 272,402,928.00	L. 272,402,928.00
MONTO COMPROMETIDOS (DEL CONTRATO)												
SUMA DE MONTO COMPROMETIDOS POR MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
SUMA DE MONTO COMPROMETIDOS ACUMULADOS AL MES	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00	L. 0,00
INDICADOR DE EFICACIA												
CALCULO DEL INDICADOR MENSUAL	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	A	A
INDICADOR DE EFICACIA MENSUAL	A	E	E	E	E	E	E	E	E	A	A	A
CALCULO DEL INDICADOR ACUMULADO	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR DE EFICACIA ACUMULADO	A	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

A-B+ B-C D+E F

MONTO ESTIMADO TOTAL	L. 272,402,928.00
MONTO COMPROMETIDO TOTAL	L. 0,00

Valor >= 90 90 > Valor >= 85 85 > Valor >= 80 80 > Valor >= 75 75 > Valor >= 70 70 > Valor >= 65 65 > Valor >= 60 60 > Valor

A Excelente Desempeño Mantener desempeño	B Notable Desempeño Seguir buscando la mejora continua	C Baja Efectividad Ejecucion vs Plan Mejor ejecución del PACCC	D Si no comprometió y no planificó recursos en el PACCC	E Si no presentó el PACCC a la ONCAE, o se comprometieron recursos que no estaban planificados en el PACCC	F Incumplimiento de la normativa nacional Preparar y remitir el PACCC a la ONCAE
---	---	---	--	---	---

Fecha de emisión:

Cargo de persona que aprueba

Nombre de Persona que aprueba

FIRMA DE LA MANU DE LA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.



SELLO



ONCAE/VAE

CIRCULAR No. 005-ONCAE-2019

La Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) con fundamento en el artículo 44-C del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, adicionado a través del artículo 2 del Acuerdo Ejecutivo Numero 028-2018 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta con número 34,771 de fecha 18 de octubre del 2018 y la Circular No. 010-ONCAE-2018, en relación a los **Compradores Públicos Certificados (CPC)**.

HACE SABER:

A las siguientes instituciones se les comunica que el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) deberá ser presentado a la ONCAE, a más tardar el 21 de enero, utilizando para ello el Formato PACC publicado en la dirección <http://www.oncae.gob.hn/pacc-info>: 1) Secretaría de Salud, 2) Secretaría de Educación, 3) Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, 4) Agencia de Regulación Sanitaria, 5) Instituto de la Propiedad, 6) Secretaría de la Presidencia, 7) Secretaría de Seguridad.

Las instituciones remitirán al correo electrónico modulopacc@scgg.gob.hn su PACC escaneado, firmado y sellado, y en el Formato PACC antes mencionado. Los Compradores Públicos Certificados (CPC) deberán firmar y sellar el PACC de acuerdo a la primera gradualidad de funciones contenida en la Circular No. 010-ONCAE-2018.

Lo anterior es aplicable hasta antes de la fecha de inicio del Proyecto de Implementación en sus instituciones, la fecha de inicio es el 24 de enero del 2019.

Tegucigalpa M.D.C., 15 de enero del 2019.

DIRECCION

ONCAE
OFICINA NORMATIVA DE
CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO
Ing. Sofia Cortez
Directora de la ONCAE